



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИХОРЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

Октябрьская ул., д. 93 а, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352125,
Тел.: (86196) 7-10-72, факс (86196)7-10-60
www.tihoretsk-gorod.ru

e-mail: tihoreck@list.ru

23.05.2024 № 3529

на № 498 от 21.05.2024 г.

Директору
ООО «Кубанькрайгаз»
Агрову Д.С.

Совхозная ул., д. 2 «А», офис 1,
п. Парковый,
Тихорецкий район, 352104

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района согласовывает остановку котельных, тепловых сетей для проведения ремонта в 2024 году согласно предоставленному графику, при условии уведомления всех абонентов и заинтересованных служб города, в том числе управляющих организаций.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Исполняющий обязанности
заместителя главы Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района

Д.А. Ружи́ло

Суворова Елена Васильевна
8(86196)7-41-27

Согласовано
Заместителя главы
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района



Ж.С. Склирова
2024 г.

Утверждаю
Директор
ООО «Кубанькрайгаз»



Д.С. Агров

2024 г.

ГРАФИК
остановки котельных, тепловых сетей
для проведения ремонта в 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки	Примечание /срок - остановки/
1	Котельная № 1 /ул. Октябрьская, №93/	05.08 - 19.08	14 дней
2	Котельная № 2 /ул. Калинина, №105/3/	23.04 - 14.10	192 дней
3	Котельная № 3 /ул. Подвойского, №117А/	02.04 - 14.10	181 день
4	Котельная № 4 /ул. Коммунистическая, №210/	15.07 - 29.07	14 дней
5	Котельная № 5 /ул. Серова, №1/1/	02.04 - 14.10	181 день
6	Котельная № 6 /ул. Колхозная, №50/	29.05 - 31.08	95 дней
7	Котельная № 7 /ул. Передовая, №326/1/	02.04 - 14.10	181 день
8	Котельная № 8 /ул. Октябрьская, № 53/1/	02.04 - 14.10	181 день
9	Котельная № 9 /ул. Московская, №170/	02.04 - 14.10	181 день
10	Котельная № 10 / ул. Октябрьская, № 56/2/	02.04 - 14.10	181 день
11	Котельная № 11 /ул. Подвойского, №42Б/	02.07 - 14.10	181 день
12	Котельная № 12 /ул. Пионерская, №30/	02.04 - 14.10	181 день
13	Котельная № 14 /ул. Красноармейская, №26/	06.05 - 20.05	14 дней
14	Котельная № 15 /ул. Новорождественское шоссе, №3/	02.04 - 14.10	181 день
15	Котельная № 18 /пос. Каменный, ул. Мира, №13/1/	01.07 - 14.07	14 дней
16	Котельная № 19 /пос. Каменный, ул. Новорождественское шоссе, №1А/	02.04 - 14.10	181 день
17	Котельная № 20 /ул. Почтовая, №2/1/	01.07 - 14.07	14 дней
19	Котельная № 23 /пос. Каменный, ул. Российская, №45/1/	02.04 - 14.10	181 день
20	Котельная № 24 /ул. Энгельса, №91А/	17.06 - 31.06	14 дней
21	Котельная № 25 /ул. Красноармейская, №5А/	02.04 - 14.10	181 день
22	Котельная № 35 /ул. Краснооктябрьская, №19А/	02.04 - 14.10	181 день
23	Котельная № 36 /ул. Меньшикова, №157/2/	02.04 - 14.10	181 день
24	Котельная № 37 /ул. Октябреска, №10А/	15.07 - 29.07	14 дней
25	Котельная № 38 /ул. Чапаева № 1Д/	15.05 - 29.05	14 дней
26	Котельная № 39 /ул. Раздольная, №51/1/	05.08 - 19.08	14 дней
27	ЦТП- 3 /в 32 метрах на Северо-Восток от ул. Гоголя, №44Б/	05.08 - 19.08	14 дней
28	ЦТП- 5 /ул. Дзержинского, №62Б/	01.07 - 14.07	14 дней
29	ЦТП- 6 /ул. Парковая, №3/	во время остановки котельной ОАО «РЖД» СК ДТВ в июне	

Главный инженер

А.С. Белый